I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco
Sexta Region del Libertador 0"Higgins

DIRECCION DE OBRAS

v

STO S:

- Ley 18.695. Organica constitucional de Municipalidades y sus modificaciones a la fecha.

- Laleyde bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N2
19886/09/08/2003 y el reglamento del 24/09/2004, las disposiciones contenidas en el
D.F.L.N21 3063 de 1980 del Ministerio del Interior.

- Contrato, bases administrativas, bases especiales del proyecto “CONSTRUCCION SEDE

SOCIAL, MULTICANCHA, JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, LAS PALMAS DE ARRIBA” .

DECRETO N2711/

1. APRUEBESE, acta de recepcién provisoria suscrita por la comisién de recepcion
provisoria del proyecto “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, MULTICANCHA, JUEGOS Y
MAQUINAS DE EJERCICIOS, LAS PALMAS DE ARRIBA” conformada por profesionales Sr.
Ignacio Lobos Rodriguez, Constructor Civil Oficina Secplan; Sr. Juan Figueroa Oréstica,
Ingeniero comercial, Director Secplan, Srta. Angela Gémez Sanchez, Arquitecto,
Directora de Obras Municipal. Junto al contratista EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ.
RUT: 10.438.993-7

2. IMPUTESE el cumplimiento del presente decreto, a la cuenta municipal de

administracién de fondos N2 21405.00.000.000.217

3. ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

|~ NELSA ROSANA/MOSCOSO ZUNIGA
/77, SECRETARIQ MUNICIPAL (S)
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DISTRIBUCION:
- Oficina de Partes (1)
- Depto. De Finanzas (1)
- Archivos D.O.M. (2)
- Secplan. (1)



1. Municipalidad de Quinta de Tilcoco
Sexta Region del Libertador 0"Higgins

APRUEBA ACTA RECEPCION PROVISORIA,
PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL,
MULTICANCHA, JUEGOS Y MAQUINAS DE
EJERCICIOS, LAS PALMAS DE ARRIBA.

DIRECCION DE OBRAS

Quinta de Tilcoco, 13 de julio de 2015

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

A.

Que, el decreto alcaldicio N° 1033 de fecha 19.11.2014, aprobé el llamado de licitacién
publica del proyecto “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, MULTICANCHA, JUEGOS Y MAQUINAS
DE EJERCICIOS, LAS PALMAS DE ARRIBA”. Financiado a través del FONDO REGIONAL DE
INICIATIVA LOCAL, FRIL 2014. A través de portal www.chilecomra.cl IDI N°3499-15-LP14.
Que, decreto N° 1167 de fecha 23.12.2015, aprueba el acta de evaluacién de licitacién y la
adjudicacion de la propuesta del proyecto individualizado en el punto anterior, del
presente instrumento, al oferente Sr EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ, Rut: 10.438.993-7
Que, la oferta presentada por el contratista EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ, asciende a
$79.472.072.- y un plazo de ejecucién de 120 dias corridos.

Que, mediante decreto N°012 de fecha 02.01.2015. se aprueba contrato de proyecto
“CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, MULTICANCHA, JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, LAS
PALMAS DE ARRIBA”. Al contratista EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ.

Carta suscrita por el contratista e ingresada a la unidad técnica el dia 04.05.2015.
solicitando la recepcidon provisoria del proyecto “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL,
MULTICANCHA, JUEGOS Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, LAS PALMAS DE ARRIBA”.

Que, mediante decreto N° 501 de fecha 14.05.2015. designa comisién de recepcion
provisoria a los profesionales Sr. Ignacio Lobos Rodriguez, Constructor Civil Oficina
Secplan; Sr. Juan Figueroa Oréstica, Ingeniero comercial, Director Secplan, Srta. Angela
Gomez Sanchez, Arquitecto, Directora de Obras Municipal. Junto al contratista EDUARDO
ANTONIO NUNEZ JEREZ. RUT: 10.438.993-7.

Acta de recepcién con Observaciones de fecha 14.05.2015 suscrita por la comisién y en la
cual se otorga un plazo de 15 dias corridos para subsanar las observaciones.

Carta suscrita por el contratista e ingresada a la unidad técnica el dia 03.06.2015 indicando
que las observaciones fueron subsanadas.

Acta de recepcién con Observaciones de fecha 12.06.2015 suscrita por la comision y en la
cual se otorga un plazo de 10 dias corridos para subsanar las observaciones.

Carta suscrita por el contratista e ingresada a la unidad técnica el dia 26.06.2015
solicitando la recepcién provisoria de las obras.

Acta de recepcién provisoria de fecha 30.06.2015 suscrita por la comisién. En la cual se
otorga la recepcion provisoria y se da inicio a la vigencia de Garantias por buena calidad
de las obras por un periodo de 365 dias corridos.




