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I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

APRUEBA ANEXO MODIFICACION DE
CONTRATO DE PROYECTO “CONSTRUCCION
SEDE CLUB DEPORTIVO TRICOLOR”, A DARIO
DEL CARMEN GALVEZ VARGAS.

QUINTA DE TILCOCO, 22 de Julio de 2015.-

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1.

Qué, el Decreto Alcaldicio N° 164, de fecha 13.02.2015, aprobé el Contrato de Ejecucion de
Obras suscrito entre la Municipalidad de Quinta de Tilcoco y el sefior Dario Del Carmen Galvez
Vargas, RUT N° 14.302.926-3, para desarrollar el proyecto “CONSTRUCCION SEDE CLUB
DEPORTIVO TRICOLOR?”, financiado con recursos provenientes del Programa Mejoramiento
Urbano, Subprograma Emergencia, afio 2014, por un monto de $ 37.266.315.- impuesto
incluido y plazo de ejecucion 90 dias corridos, calculados desde la entrega de terreno.

Qué, las Bases Administrativas Especiales, en su articulo 8,3: Disminucién y Aumentos de
Obras y Plazo de Ejecucion, como lo establecido en el articulo 8°: Del contrato, Modificaciones
y Formas de Pago, del Contrato individualizado en el primer considerando. Permite el aumento
del plazo para la ejecucion de las obras, no significando un nuevo contrato.

la |. Municipalidad de Quinta de Tilcoco en el espiritu de mejorar las condiciones del proyecto
sefialado en el considerando 1, solicitd aumento de obra al Jefe de la Unidad Regional de
SUBDERE, mediante Oficio N° 133, de fecha 05.03.2015, por un monto de $ 38.491.466 -
impuesto incluido, que corresponde al monto total del proyecto postulado por el municipio y
aprobado por SUBDERE, para modificar el emplazamiento como el disefio de la obra.

Qué, el Jefe de Division de Municipalidades, a través de Oficio N° 1.496, del 12 de junio de
2015, informa de la aprobacion de lo solicitado por esta Municipalidad.

Qué, se mantiene el plazo original convenido de 90 dias corridos para la ejecucion total de la
obra, el cual comenzaré a regir desde la fecha de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 112, del 29 de enero de 2015, que aprueba Informe de Evaluacion de Ofertas y
Adjudica la licitacion piblica ID 3499-18-LE14, al contratista DARIO DEL CARMEN GALVEZ VARGAS.

La Resolucion Exenta N° 13.939, del 05 de Diciembre de 2014, aprueba la asignacion de recursos
provenientes del Programa Mejoramiento Urbano, Subprograma Emergencia para la iniciativa de
inversion: Construccion Sede Club Deportivo Tricolor, ID 1 - B - 2013 - 628.
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La Ley N° 19.886 de compras plblicas, ley de Bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios.

La Ley N° 18695 Organica Constitucional de Municipalidades y sus  posteriores
modificaciones.

DECRETO N° 730

NBO/NRMZ/JFO/

REGULARI

CESE Y AUTORIZASE, el aumento de obras correspondiente para realizar la modificacion del
emplazamiento como el disefio de la obra, por un monto de $ 38.491.466.- (Treinta y ocho
millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos) impuesto incluido, y
que debe ejecutarse dentro del plazo contratado inicialmente.

REGULARICESE Y APRUEBESE, el Anexo de Contrato suscrito con DARIO DEL CARMEN
GALVEZ VARGAS, RUT N° 14.302.926-3, de fecha 10 de Junio de 2015, para la ejecucion de
la obra "CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO TRICOLOR', financiado a través del
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO, Subprograma Emergencia ANO 2014, por un monto
que asciende a la suma de $ 38.491.466.- (Treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y un
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos), IVA Incluido, el cual debe ejecutarse dentro del plazo
convenido en contrato anterior.

NOMBRESE como Inspector Técnico de la obra al Sr. Sergio Faune Jara, Profesional de la
Direccién de Obras Municipales.

IMPUTESE, el cumplimiento del presente Decreto, a la Cuenta Municipal de Administracion de
Fondos N° 21531.02.004.010, afio 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SCOSO ZUMGA NELSON BARRIO
IA MUNICIPAL (S) A

h A
ROSTEGUI

DISTRIBUCION:

Clc. Direccion de Obras Municipales
Clc. Direccion de Adm. y Finanzas
C/c. Archivo SECPLAN

Oficina de Partes
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